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V začetku pomladi tega leta so se pričela 
gradbena dela za Koroški regijski center za 
ravnanje z odpadki KOCEROD. Institut za ekološki 
inženiring d. o. o. je za investitorja (občini Slovenj 
Gradec in Prevalje) pripravil vso projektno in 
okoljsko dokumentacijo do projekta PGD. V tej fazi 
sodeluje kot projektant za izvajalca Primorje d. d. 
Gradbena dela za KOCEROD potekajo na dveh 
lokacijah, in sicer:
•	 v Mislinjski Dobravi v Mestni občini Slovenj 

Gradec, kjer so predvideni objekti za 
mehansko-biološko predelavo odpadkov, 
kompostiranje in sortiranje 

•	 na lokaciji ZMES v občini Prevalje, kjer 
potekajo gradbena dela za odlagališče 1. 
etape vzhodnega kraka, vključno z izgradnjo 
z vsemi potrebnimi infrastrukturnimi priključki in 
gradbenimi objekti.

Vrednost celotne investicije znaša okoli 
20.000.000,00 EUR.

Kapacitete posameznih objektov:
Mislinjska Dobrava:
•	 mehanska-biološka obdelava 22.000 t/leto
•	 kompostarna 3.000 t/leto (v sklopu objekta 

MBO)
•	 sortirnica 5.000 t/leto
•	 demontaža 3.000 t/leto
•	 ostali infrastrukturni objekti (kanalizacija, 

vodovod …)

ZMES:
•	 odlagalno polje prve etape meri tlorisno 

17.000 m2 in zagotavlja približno 
108.000 m3 volumna, namenjenega 
odlaganju odpadkov

•	 bazen za izcedne vode približno 400 m3

•	 bazen za požarne vode približno 120 m3

•	 pohodna AB kineta, dolžine približno 132 m
•	 cestna tehtnica 40 t
•	 upravni objekt tlorisnih dimenzij 9.0 x 10.0 m
•	 garaža za kompaktor tlorisnih dimenzij 

7.0 x 13.20 m  
•	 ostali infrastrukturni objekti (kanalizacija, 

vodovod …)

Mislinjska Dobrava
Na Mislinjski Dobravi so bila izvedena naslednja 
dela:
•	 izmenjava temeljnih tal na območju celotnega 

platoja
•	 izvedba demontaže 
•	 delna prestavitev potoka.

V tem trenutku se izvajajo montažna dela za 
gradbeno konstrukcijo sortirnice.
V kratkem se bo začela tudi gradnja objekta 
za mehansko-biološko obdelavo, v kateri bo 
vzporedno potekalo kompostiranje ločeno zbranih 
bioloških odpadkov.

Odlagališče Prevalje ZMES
V Prevaljah na lokaciji ZMES se izvaja le prva 
od treh etap odlagalnega polja s spremljajočimi 
objekti. Trenutno so že izvedena naslednja 
zemeljska dela:
•	 cesta do dna I. faza, ki poteka vzdolž 

vzhodnega roba odlagališče do 

Koroški regijski center za ravnanje 
z odpadki KOCEROD

Slika 1: pogled na izvajanje gradbenih del na Mislinj-
ski Dobravi

Slika 2: prikaz 1. etape izgradnje odlagalnega polja 
vzhodnega kraka
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infrastrukturnega platoja
•	 druga berma odlagalnega polja 
•	 formiranje infrastrukturnega platoja.

Trenutno se zaključujejo gradbena dela AB 
pohodne kinete. Ta se zaključi s požarnim 
bazenom, ki zagotavlja približno 120 m3 volumna 
za nabiro požarne vode.
Kineta poteka pod tesnjenim dnom vzdolž 
odlagalnega polja 1. etape v dolžini približno 
132 m in ima funkcijo odvodnje talnih izvirov na 
tem območju.
V času izgradnje AB kinete se je izkazalo, da je 
dotok zalednih vod močan in konstanten ter da bo 
potrebno izvesti dodatna dela, ki se bodo izvajala 
po navodilih in nadzorom geomehanika.
Potekajo pa tudi priprave za izvedbo vznožnega 
nasipa odlagališča, ki se bo prav tako izvajal po 
natančnih navodilih geomehanika, ter pripravljalna 
dela za izvedbo ceste do dna II. faza, ki se 
zaključi na vznožju spodnjega platoja.
Zemeljska dela na obravnavani lokaciji so zelo 
zahtevna, kar pomeni velik izziv tako za izvajalca 
kot za projektante – geomehanike.

Sonja Strmšek, univ. dipl. inž. grad.

Institut za ekološki inženiring d. o. o. (IEI) je v juliju 
in avgustu 2009 sodeloval z naročnikom Poyry 
Finska pri izvedbi postopka okoljske ocene lokacije 
I. faza (Phase I Environmental Site Assessment). 

Generalni naročnik namerava izvesti veliko 
naročilo pri slovenskih podjetjih v tiskarski industriji. 
Zato smo izvedli postopek I. faze okoljske ocene 
lokacije (Phase I Environmental Site Assessment) pri 
dveh podjetjih na različnih lokacijah; ena lokacija 
je bila v Mariboru in druga v Ljubljani. Glavni 
poudarek pregleda je bil na vplivih na okolje z 
vidika socialnih vprašanj.

Za posamezno lokacijo smo sodelovali pri pripravi 
poročila v angleškem jeziku v skladu s smernicami 
Mednarodne finančne korporacije (International 
Finance Corporation), ki je član Skupine Svetovne 
banke (World Bank Group).

Duška Czurda, univ. dipl. inž. grad.

Slika 3: pogled na odlagališče 1. etape
Slika 4: iz slike je razviden potek ceste do dna, I. faza
Slika 5: pogled na AB kineto, ki se zaključi z bazenom  
za požarne vode

Okoljska ocena lokacije, Phase I ESA 
(Environmental Site Assessment), Maribor in Ljubljana julij-avgust 2009

Odpadne krpe od čiščenja tiskarskih strojev
Začasno skladiščenje odpadne barve
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