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Enforcing the demands issued by the Rules on the landfill
of waste (Off. Gazette of Slovenia, no 5/00, 41/00, 43/00) in praxis

Clanek govori o plazu pravilnikov in uredb,
ki jih je RS uveljavila v kratkih stirih letih pred
vstopom v EU samo na podroéju ravnanja z
odpadki, in o implementaciji zahtev teh aktov
v prakso ter problemov, ki pri tem nastajajo.
Poseben poudarek je na prilagoditvi prej
neurejenih odlagali$é visokim ekolo$kim stan-
dardom, ki smo jih osvojili. Zaradi (pre)krat-
kih prehodnih obdobij prilagajanja nastajajo
problemi, ki jih kot projektanti pomagamo
reSevati s pospeseno izdelavo programov
prilagoditve, ki jih zahteva MOP ARSO pred
pridobitvijo dovoljenj za odlaganje.

V zakljuéku je predstavljen primer uspesno
izpeljanih faz posega ureditve neurejenega
odlagali$¢a od programa prilagoditve, izde-
lave PZI do izvedbe. Investitor je za ta objekt
Ze pridobil dovoljenje za odlaganije

This article is about the overflow of regulati-
ons and ordinances that the Republic of Slo-
venia put into force in four short years befo-
re admittance to the EU in the field of waste
management, their implementation and also
about the problems that derive from imple-
mentation of the demands stated in the men-
tioned legislation. The main accentuation

is on the adaptation of landfills previously
unadjusted to high ecological demands that
we adopted. Because of (to) short transition
periods problems are arising that we, the
designers are helping to solve with accelera-
ted making of adaptation programmes that
Ministry of environment and spatial planning
- Environmental Agency demands before the
permissions for waste disposal are issued.

In the end of the article an example of
successfully carried out procedure of ar-
rangement of old landfill from adaptation
programme till execution is given. For this
landfill the owner already gained the permit
for waste disposal.
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Nedavno je bilo ravnanje z odpadki v Sloveniji
zelo slabo urejeno, saj do sprejema Zakona o var-
stvu okolja v letu 1993 ni bilo podlage za podza-
konske akte, ki bi urejali to podrogje. Prvi pravilnik,
ki je zacel sistematiéno urejati podroje odpadkov,
je nastal 3ele v letu 1998, to je bil Pravilnik o
ravnanju z odpadki. Ta je klasificiral odpadke na
nevarne in nenevarne ter doloéil nain ravnanija

z njimi. Bistvene premike na bolje pa je povzrogil
Pravilnik o odlaganju odpadkov, ki je lastnikom in
upravljaveem odlagalid¢ nalozil Stevilne obveze.

V letu 2000 je bilo v Sloveniji 60 komunalnih od-
lagali3& in 27 registriranih industrijskih odlagali3g,
od katerih nobeno ni ustrezalo zahtevam zako-
nodaje. Ve&ina ni imela urejenega nadzora nad
pripelianimi in odloZenimi odpadki, tesnjenja dna
odlagalid&a, zajema izcednih voda niti loZevanija
Cistih od onesnaZenih vod, bila so brez sistemov
ali s pomanikljivo urejenimi sistemi razplinjevanija,
nezadostno prekrita, na neprimerni lokaciji.

V pripravah na vstop v Evropsko unijo je Slovenija
pospeseno prilagajala svoje predpise, 3e posebej
tiste na podrog&ju ekologije, tako da imamo danes
ve¢ desetin pravilnikov in uredb, ki urejajo podro-
&je odpadkov. Se ve&, imamo ene izmed naijstrozjih
predpisov glede odpadkov, ki se smejo odlagati.
Za prehod iz nizkega standarda med najnapred-
nejse ¢lanice si je Slovenija v pogajaniih z Evropo
zagotovila zelo kratek &as. Ve&ina zahtev za ure-
ditev »starih bremen« mora biti izpolnjena do leta
2008.

V tem prispevku predstavljam osnovne zahteve
Pravilnika o odlaganju odpadkov (v nadaljevanju
Pravilnika) in postopke, ki jih terja od upravljavcev
odlagalid¢ njegova uveljavitev do leta 2008.

Pravilnik o odlaganju odpadkov, ki je v veljavi od
januarja 2000, doloéa za upravljavce odlagalide
zahteve po popolnem nadzoru nad odpadki od
sprejema do odlaganja. Dolo&a tudi 3tevilne po-
goje in tehniéne ukrepe v zvezi z naértovanjem,
gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagali3¢,
ob tem pa tudi spremljanije vplivov objekta na
okolje z u&inkovitim monitoringom. Namen nastetih
obveznosti je v sedanjem trenutku ter tudi v prihod-
nosti ne le zmanj3ati, temve¢ predvsem prepreéiti
nadaljnje prekomerno obremenjevanje okolja zara-
di odlaganja odpadkov.

V tem smislu bi bilo najprimerneje majhna neureje-
na odlagali¥¢a zapreti, ve&ja, ki imajo $e zadostno
razpolozZljivo kapaciteto, pa urediti tako, kot zahte-
vajo predpisi. Strateski programi drzave soasno
podpirajo izgradnjo 10-12 regijskih centrov, ki nqj
bi v bodoce obvladovali odpadke celotne drzave.
Zapiranje odlagalid¢ in prilagoditve se v okviru
obdobija prilagajanja sofinancirajo iz proracunskih
sredstev Ministrstva za okolje in prostor (MOP),
ostanek pa se pokriva iz takse za obremenjevanje

okolja ter iz ob&inskih proracunov.

MOP je pozval upravljavce, naj se opredelijo
bodisi za zapiranje bodisi za prilagoditev. Tezava
ie nastala zaradi splodnega pomanjkanja urejenih
odlagalie, ki bi prevzela breme tistih, ki bi jih naj
zaprli. Dolge poti do upravnih dovoljenj pa blo-
kirajo izgradnjo novih sodobnih regijskih centrov.
Tako je bilo malo tistih, ki so se odlo¢ili za zapira-
nje, vecina pa se je kljub potrebnim naporom od-
lo¢ila za prilagajanje novim zahtevam.

Postopek izdaje dovoljenj za zapiranije in dovoljeni
za nadaljnje odlaganje vodi MOP - Agencija RSO
na podlagi predloZenih obveznih dokumentov.

Za odlagalidéa, ki prenehajo z odlaganjem,
je upravni postopek vezan na izdajo odloébe o
zapiranju odlagalis¢a. Odlogbe se izdajajo na
osnovi Pravilnika z upostevanjem usmeritev MOP-
a o naéinu zapiranja odlagalid¢. Upostevanje
usmeritev in dolo&b Pravilnika mora biti razvidno iz
dokumentacije o zapiraniu.

Za odlagalidéa, ki se prilagajajo dolo¢bam
Pravilnika, je upravni postopek vezan na izdajo
dovoljenja o odlaganju. Odloéba o dovoljenju za
odlaganie se izda na osnovi dokumentoy, ki do-
kazujejo, da ima odlagali¥¢e za celotno obmogje
ureditve uporabno dovoljenije, kak3en je obseg
prilagoditve, pa mora biti razvidno iz prilozenega
programa.

Mnogim upravljavcem se je zataknilo pri dokazo-
vanju uporabnega dovoljenija in lastnidtva zemljisg,
prav tako pa niso imeli projekine dokumentacije za
izvedbo manjkajocih ureditev.

V Institutu za ekolodki inZeniring smo v lanskem in
leto3njem letu izdelali deset programov prilagodit-
ve in dva naérta zapiranja odlagali3é. Izvajanje te
vrste projekine dokumentacije je izjemno naporno
s projektantskega stali¥¢a, saj ne sodi med projek-
tno dokumentacijo, ki jo pozna ZGO-1. Projektant-
ske odlogitve je potrebno prilagajati zelo omejenim
prostorskim moznostim in soéasno upostevati vse
zahteve, ki jih nalaga Pravilnik. Sre¢ujemo se s
pomanikljivimi dokazili o lastnitvy, le delnimi upo-
rabnimi dovoljenii, neredenimi problemi soglasij,
nezadostnimi raziskavami in prevelikimi Zeljami
upravljavcev. Poleg tega so to objekti, za katere je
obvezna presoja vplivov, ki pogosto ni bila izvede-
na, in je zanje potrebno izdelati oceno vplivov na
okolje, ki mora biti vkljuéena v dokumentacijo.
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Posnetek obmogja zbirnega centra izgradnii z vrha odlagalid¢a Zbirni center v izgradniji (posneto junija 2005)
pred ureditvijo (posneto junija 2004)

Zbirni center, v ozadju urejeno staro odlagaliée (posneto avgu-
sta 2005)

Zbirni center (posneto avgusta 2005)
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Ureditvena situacija

Program prilagoditve ni zadostna osnova za iz-

vedbo tako kompleksnega posega v prostor, sledi

mu projekt prilagoditve, ki ima znaéaj projekta za

izvedbo.

Ena od uspedno zakljuéenih prilagoditev prej ne-

urejenega odlagalida in njegova transformacija

v urejeno, za katerega smo izdelali tudi projekt za

izvedbo, je Odlagali¥¢e Sezana.

Na obstoje¢em odlagalid¢u Sezana se odlagajo

odpadki stirih obéin - Sezana, Divaéa, Hrpelje

-Kozina, Komen. V teh obé&inah Zivi 23.500 pre-

bivalcey, ki letno generirajo okoli 10.000 ton od-

padkov.

Prilagoditev obratovanja obstojeéega odlagaliséa

smo naértovali po zahtevah:

- Pravilnika o odlaganju odpadkoy;

- Pravilniku o ravnanju z odpadki;

- ostalim predpisom s podroja ravnanja z od-
padki.

|z Pravilnika o ravnanju z odpadki izhaja obveza

po loéevanju embalaznih odpadkov, nevarnih

odpadkov in izlo¢anje za odlaganije neprimernih

odpadkov. Iz Pravilnika o odlaganju odpadkov pa

izhajajo vse ostale zahteve o ureditvi obstojecega

odlagali3&a, kjer je odlozenih Ze skoraj 200.000

ton odpadkov.
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V fazi, ki jo obravnavamo v predstavljenem projek-

tu, je bila predvidena:

- ureditev vstopne kontrole na odlagali$ée s
tehtanjem odpadkoy;

- ureditev zbirnega centra za individualni dovoz
lo¢eno zbranih odpadkoy;

- tesnjenje dna odlagalnega polja z zajemom
izcednih vod in odplinjanjem;

- formiranje obstojecega telesa odlagaliséa in
izvedba prekrivnih slojev.

Vse ureditve je bilo potrebno naértovati znotraj ob-

modja, za katerega je bilo pridoblijeno uporabno

dovoljenie, kar je projektante pri reSevanju proble-

mov omejevalo.

Izvedbo del smo spremljali tudi s projektantskim

nadzorom in prilagoditev odlagaliéa je bila v letu

2005 uspesno zakljugena.

Prilagoditev je obsegala sanacijo brezin obstojede-

ga odlagalid¢a z zajemom izcednih vod z drenazo

na vznozju, formiranije in tesnjenje odlagalnega

polja z neto volumnom 30.000 m?, kar bo zado-

$&alo do leta 2008, zajem izcednih vod v tesnje-

nem polju in gravitacijsko odvodnjo v podzemni

rezervoar (odvoz na CN SeZana), ureditev odvod-

nje zalednih vod, odplinjevanie, ureditev vstopne

kontrole in zbirnega centra.

Investicija je bila ocenjena na priblizno sto milijo-

nov folarjev.
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